

Этапы подготовки учебного центра

Неделя 1 — старт работ. Этапы 1–6 и лицензия идут параллельно. Заявление — недели 5–6, после закрытия этапов 2–6. Настройка администрирования — неделя 7. Запуск — с недели 8 и далее. Лицензия на графике — 12 неделя.

№	Этап	Длительность	Начало	Окончание	Комментарии	Недели проекта															
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внесение изменений в устав в части вида деятельности	7–14 календарных дней	1	2	По подпункту «а» пункта 5 Требований, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334, в учредительных документах организации указывают вид услуг в области охраны труда, для оказания которых нужна аккредитация.																
2	Помещение и материально-техническая база	от 2 недель	1	2	При готовом помещении и материально-технической базе проводится проверка полноты оснащения под реализацию программ. Если нужно обучение на высоте, необходимо закупить и установить полигон для отработки практических навыков либо заключить договор аренды. Запуск можно вести параллельно: начать обучение по основным программам, а обучение на высоте подключить по готовности полигона.																
3	Подготовка преподавателей и членов комиссии по проверке знаний	до 2 недель	1	2	Возможно, имеется подготовленный персонал, обученный по необходимым программам для формирования комиссии. Необходимо не менее двух преподавателей по каждой программе; это могут быть одни и те же люди. Общее количество членов комиссии — не менее трёх.																
4	Программы и материалы проверки знания	от 4 недель	1	4	Разработать и утвердить по каждому виду программу, учебно-методические материалы и материалы для проверки знания.																
5	Разработка положения об учебном центре, учёте документов и персональных данных	от 2 недель	1	2	Дополнительно оформить шаблоны договоров, форм заявок, протоколов и журналов.																
6	Сайт, справочная база и дистанционное обучение	от 4 недель	1	4	В случае применения дистанционного формата нужна система обучения на основании постановления Правительства РФ от 16.12.2021 № 2334. Возможно приобретение готовых решений. Потребуется время на настройку и внедрение системы под процесс.																
7	Заявление на аккредитацию. Рассмотрение включения в реестр	2 недели	5	6	Комплект собирать, когда устав зарегистрирован и закрыты этапы 2–6. Заявление подаётся через Госуслуги, без госпошлины, с подписью руководителя.																
8	Настройка администрирования процесса	1 неделя	7	7	Регистрация заявок, учёт обучения, оформление протоколов и записей в реестре. Настройка кабинета учебного центра во ФГИС СОУТ. Возможно, потребуется система учёта. Как правило, готовые решения СДО не имеют необходимой системы учёта для конкретного процесса.																
9	Запуск работы учебного центра	постоянно	8	далее	При увеличении объёмов потребуется решение по автоматизации процесса.																→
10	Лицензия на дополнительное профессиональное образование	несколько месяцев	1	12	Нужна, когда центр ведёт повышение квалификации и профессиональную переподготовку. Этот контур идёт параллельно и срок аккредитации не сдвигает.																

Цвета: голубой — подготовка; тёмно-синий — заявление; синий — настройка администрирования; зелёный — запуск, далее постоянно; оранжевый — лицензия на ДПО, параллельно.